

Meeting report n° 2 (19/02/2013)

Attendance

Name

Driekes
Evelien
Jef
Nathalie
Lieselotte

Function

Teamleider

Absent

Name

Andreas

Reason

Ziek

Agenda

- Gantt Chart bijwerken
- PVA bijwerken volgens feedback
- Samenwerkingscontract bijwerken volgens feedback

Approval

Er waren nog geen werkjes waar we aan bezig waren.

Task list and follow up

| Assignment | responsible | Team members | Due date | Finished (Y/N) | Actual workload (h) |
|------------------------|-------------|-------------------|----------|----------------|---------------------|
| Gantt Chart | Jef | Driekes | 22/02 | N | 2h |
| PvA | Evelien | Driekes, Nathalie | 22/02 | N | 4h |
| Samenwerkingscontract | Lieselotte | Nathalie | 22/02 | N | 15min |
| Berekening diodefactor | Jef | | | | 4h |

Agenda discussion

We hebben besproken wat er nog bijgezet moet worden in het PvA, samenwerkingscontract en de Gantt Chart.

Evelien gaat de resultaten van de opmeting van het zonnepaneel vandaag nog op dropbox zetten.



Future Meeting:

De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 26 februari na het seminarie van EE4.